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 (актуальная редакция от 26.07.2019 года)
Шифр проекта 053-П00 от «13» ноября 2018 г.

УТВЕРЖДЕН 

Протоколом заседания 

Проектного комитета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

от «___» ______ 2019 г. № ____

ПАСПОРТ 
регионального проекта

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
(с учетом запроса на изменение в проекте № 5)

1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Культурная среда

	Краткое наименование регионального проекта
	Культурная среда
	Срок начала и 

окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Южаков Ю.А., Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	Руководитель регионального проекта
	Латыпов А.А., директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	Администратор регионального проекта
	Крель О.Г., заместитель начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности управления финансово-экономической и аналитической деятельности Депкультуры Югры

	Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	Государственная программа «Культурное пространство»


2. Цель и показатели регионального проекта 

	Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)

	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом), ЕД
	Основной показатель
	3,0000
	01.01.2018
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	4,0000
	4,0000

	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), ЕД
	Основной показатель
	0,0000
	01.01.2018
	15,0000
	15,0000
	30,0000
	30,0000
	45,0000
	45,0000

	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры 

	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (тыс. чел.)
	Дополнительный показатель
	5881,132 
	01.01.2018
	6063,48
	6186,73
	6327,88
	6469,34
	6610,58
	6763,46


3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.

Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта.  В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

	1.1.
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

на 31.12.2019 - 15 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 15 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 15 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД
	31.12.2024
	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 45 образовательных учреждениях в сфере культуры (42 детских школ искусств и 3 колледжа) путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности

	
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта 0

	2.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году – 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 театров, в 2021 году – 8 театров, в 2022 году – 21 театр, в 2023 году – 33 театра, в 2024 году – 40 театров.Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей.Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания3.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

	Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол

	2.1
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 01.12.2020 - 0 ЕД

на 01.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 01.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД
	31.12.2024
	К 2022 году реконструирован 1 театр кукол в г. Ханты-Мансийск (14,3% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%.

Количество зрителей в обновленном театре кукол г. Ханты-Мансийск увеличится на 15% и составит 18,5 тыс. зрителей за счет реконструкции 1 регионального театра кукол для детей.


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего

(млн.рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Оснащено 1800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) 



	1.1.
	Оснащено 45 образовательных учреждения в сфере культуры (42 детских школ искусств и 3 колледжа) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
	191,4295
	0
	108,7473
	0
	108,7473
	0
	408,9241

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	73,2711
	0
	73,2700
	0
	73,2700
	0
	219,8111

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в т.ч.
	118,1584
	0
	35,4773
	0
	35,4773
	0
	189,1130

	1.1.3.1.
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	33,5489
	0
	0
	0
	0
	0
	33,5489

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований
	81,0547
	0
	30,3772
	0
	30,3772
	0
	141,8091

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)
	3,5548
	0
	5,1001
	0
	5,1001
	0
	13,7550

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) 

	2.1.
	Реконструирован 1 региональный театр кукол
	0,5000
	20,6213
	158,4103
	240,9684
	0
	0
	420,5000

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	0
	0
	61,7800
	74,2800
	0
	0
	136,0600

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,5000
	20,6213
	96,6303
	166,6884
	0
	0
	284,4400

	2.1.3.1.
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	0,5000
	20,6213
	96,6303
	166,6884
	0
	0
	284,4400

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	191,9295
	20,6213
	267,1576
	240,9684
	108,7473
	0
	829,4241

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	73,2711
	0
	135,0500
	74,2800
	73,2700
	0
	355,8711

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в т.ч.:
	118,6584
	20,6213
	132,1076
	166,6884
	35,4773
	0
	473,553

	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	34,0489
	20,6213
	96,6303
	166,6884
	0
	0
	317,9889

	межбюджетные трансферты бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований
	81,0547
	0
	30,3772
	0
	30,3772
	0
	141,8091

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)
	3,5548
	0
	5,1001
	0
	5,1001
	0
	13,755

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте

(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Администратор регионального проекта
	Крель О.Г.
	Заместитель начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности управления финансово-экономической и аналитической деятельности Депкультуры Югры
	Латыпов А.А.
	10

	2
	Руководитель регионального проекта
	Латыпов А.А.
	Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Южаков Ю.А.
	20

	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 



	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Латыпов А.А.
	Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Южаков Ю.А.
	20

	4
	Участник регионального проекта
	Басюк Л. А.
	Консультант отдела художественного образования
	Южаков Ю.А.
	10

	5
	Участник регионального проекта
	Степановская Н. И.
	Начальник отдела финансового обеспечения
	
	10

	6
	Участник регионального проекта
	Дейнека О. А.
	Глава города Мегиона
	
	5

	7
	Участник регионального проекта
	Тихонов В. В.
	Глава города Нижневартовск
	
	5

	8
	Участник регионального проекта
	Шувалов В. Н.
	Глава города Сургута
	
	5

	9
	Участник регионального проекта
	Куташова А. П.
	Глава Октябрьского района
	
	5

	10
	Участник регионального проекта
	Набатов И. А.
	Глава Советского района
	
	5

	11
	Участник регионального проекта
	Трубецкой А. А. 
.
	Глава района – Глава Администрации района
	
	5

	12
	Участник регионального проекта
	Минулин К. Р.
	Глава Ханты-Мансийского района
	
	5

	13
	Участник регионального проекта
	Дегтярев С.Ю.
	Глава города Нефтеюганска
	
	5

	14
	Участник регионального проекта
	Гулина Н.А.
	Глава города Радужный
	
	5

	15
	Участник регионального проекта
	Маненков С.П.
	Глава Белоярского района
	
	5

	16
	Участник регионального проекта
	Фомин В.И.
	Глава Березовского района
	
	5

	17
	Участник регионального проекта
	Саломатин Б.А.
	Глава Нижневартовского района
	
	5

	18
	Участник регионального проекта
	Степура В.И.
	Глава города Покачи
	
	5

	19
	Участник регионального проекта
	Морозов А.Н.
	Глава города Пыть-Ях
	
	5

	20
	Участник регионального проекта
	Иванов А.В.
	Глава города Урай
	
	5

	21
	Участник регионального проекта
	Бородкин А.В.
	Глава города Югорск
	
	5

	22
	Участник регионального проекта
	Дубовик А.В.
	Глава Кондинского района
	
	5

	23
	Участник регионального проекта
	Лапковская Г.В.
	Глава Нефтеюганского района
	
	5

	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол



	24
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Латыпов А.А.
	Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Южаков Ю.А.
	20

	25
	Участник регионального проекта
	Потапов П. Н.
	Директор учреждения
	Кибкало И. А.
	5

	26
	Участник регионального проекта
	Крель О. Г.
	Заместитель начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности
	Кибкало И. А.
	10

	27
	Участник регионального проекта
	Алексеенко Э. Б.
	Исполняющий обязанности директора 
	Кривуляк А. К.
	10


6. Дополнительная информация

	1. Реконструкция к 2024 году здания «Кинотеатр на 200 мест» г. Ханты-Мансийск (здание «Лангал») под театр кукол в г. Ханты-Мансийске К (14,3% от действующей сети), позволит увеличить количество посещаемости на 15%. Количество зрителей в обновленном  театре кукол г. Ханты-Мансийск увеличится на 15% и составит 18,5 тыс. зрителей.

2 Оснащение 45 образовательных учреждений в сфере культуры (42 школ искусств и 3 колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами создать к 01.12.2024 года условия для повышения качества художественного образования. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

3. Увеличение к 2024 году количество посещений организаций культуры на 15 % от базового показателя на 01.01.2018 (от 5881,13 тыс..человек до 6763,3 тыс.человек).


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта 
«Культурная среда»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта 

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика

результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0


	01.01.2019
	31.12.2024
	Латыпов А.А., Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	-

	1.1
	КТ: Оснащено 15 образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	-
	31.12.2019
	Латыпов А.А., Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Справка Обеспечено оснащение 15 образовательных учреждений (13 школ искусств и 2 колледжа) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	РРП

	1.1.1
	Предоставление заявок на получение субсидии по установленной форме (отбор заявок в соответствии с положением, определение объема софинансирования)
	01.01.2019


	01.03.2019
	Басюк Л. А., Консультант отдела художественного образования
	Приказ Сформированы заявки муниципальных образований автономного округа на получение субсидии по установленной форме (отбор заявок в соответствии с положением, определение объема софинансирования)
	РРП

	1.1.2
	Заключение соглашения с Министерством культуры РФ
	01.03.2019
	01.04.2019
	Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения
	Прочий тип документа Заключено соглашение с Министерством культуры РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета
	РРП

	1.1.3
	Заключение соглашений с Муниципальными образованиями
	01.04.2019
	01.05.2019
	Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения
	Прочий тип документа Заключены соглашения с Муниципальными образованиями о предоставлении субсидий за счет консолидированного бюджета
	РРП

	1.1.4
	Сбор квартальной отчетности
	05.07.2019
	10.07.2019
	Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения
	Отчет 
Отчет в системе Электронный бюджет
	РРП

	1.2
	КТ: Оснащено 30 образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	-
	31.12.2021
	Латыпов А.А., Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Справка 
Обеспечено оснащение 31 образовательных учреждений (28 школ искусств и 3 колледжа) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	РРП

	1.2.1
	Предоставление заявок на получение субсидии по установленной форме (отбор заявок в соответствии с положением, определение объема софинансирования)
	01.01.2021
	01.03.2021
	Басюк Л. А., Консультант отдела художественного образования
	Приказ 
Сформированы заявки муниципальных образований автономного округа на получение субсидии по установленной форме (отбор заявок в соответствии с положением, определение объема софинансирования)
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Заключение соглашения с Министерством культуры РФ
	01.03.2021
	01.04.2021
	Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения
	Прочий тип документа Соглашение с Министерством культуры РФ в системе Электронный бюджет
	РРП

	1.2.3
	Заключение соглашений с Муниципальными образованиями
	01.04.2021
	01.05.2021
	Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения
	Прочий тип документа Заключены соглашения с Муниципальными образованиями
	РРП

	1.2.4
	Сбор квартальной отчетности
	05.07.2021
	10.07.2021
	Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения
	Отчет 
Сформирована квартальная отчетность 
	РРП

	1.3
	КТ: Оснащено 45 образовательное учреждение в сфере культуры (42 школ искусств и 3 колледжа) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	-
	31.12.2023
	Латыпов А.А., Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Справка 
Обеспечено оснащение 51 образовательного учреждения (48 школ искусств и 3 
	РРП

	1.3.1
	Предоставление заявок на получение субсидии по установленной форме (отбор заявок в соответствии с положением, определение объема софинансирования)
	01.01.2023
	01.03.2023
	Басюк Л. А., Консультант отдела художественного образования
	Приказ 
Сформированы заявки муниципальных образований автономного округа на получение субсидии по установленной форме (отбор заявок в соответствии с положением, определение объема софинансирования)
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Заключение соглашения с Министерством культуры РФ
	01.03.2023
	01.04.2023
	Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения
	Прочий тип документа 
Заключено соглашение с Министерством культуры РФ
	РРП

	1.3.3
	Заключение соглашений с Муниципальными образованиями
	01.04.2023
	01.05.2023
	Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения
	Прочий тип документа Заключены соглашения с Муниципальными образованиями
	РРП

	1.3.4
	Сбор квартальной отчетности
	05.07.2023
	05.07.2023
	Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения
	Отчет 
Сформирована квартальная отчетность 
	РРП

	2
	 Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол0


	01.01.2019
	31.12.2024
	Латыпов А.А., Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	

	2.1
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	20.11.2019
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Прочий тип документа Проведены торги и заключен государственный контракт на проектные работы 
	РРП

	2.1.1
	Подготовка технического задания, оформленного в соответствии с требованиями Постановления Правительства ХМАО-Югры 297-п от 24.08.2012, и соответствующих документов
	10.01.2019
	15.02.2019
	Потапов П. Н., Директор учреждения
	Прочий тип документа Разработано Техническое задание
	РРП

	2.1.2
	Получение положительного заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа 
	15.03.2019
	13.06.2019
	Крель О. Г., Заместитель начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности
	Входящее письмо 
Получено положительное заключение о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа 
	РРП

	2.1.3
	Подготовка задания на проектирование
	15.02.2019
	15.06.2019
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Прочий тип документа Подготовлено задание на проектирование 
	РРП

	2.1.4
	Утверждено задание на проектирование 
	16.06.2019
	19.08.2019
	Кривуляк А. К., директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  – главный архитектор
	Прочий тип документа Утверждено задание на проектирование 
	РРП

	2.1.5
	Подготовка расчета стоимости проектных и изыскательских работ
	16.06.2019
	19.08.2019
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Прочий тип документа Подготовлен расчет стоимости проектных и изыскательских работ 
	РРП

	2.1.6
	Заключение контракта на проведение экспертизы стоимости проектных и изыскательских работ и  оплата услуг
	19.08.2019
	02.09.2019
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Прочий тип документа 
Заключен контракт на проведение экспертизы стоимости проектных и изыскательских работ и оплата услуг 
	РРП

	2.1.7
	Получение заключения экспертизы стоимости проектных работ
	02.09.2019
	01.10.2019
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Прочий тип документа 
Получено заключение экспертизы стоимости проектных работ 
	РРП

	2.1.8
	Согласование стоимости проектных и изыскательских работ в Региональной службе по тарифам ХМАО-Югры
	01.10.2019
	10.10.2019
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Прочий тип документа Согласована стоимость проектных и изыскательских работ в Региональной службе по тарифам ХМАО-Югры 
	РРП

	2.1.9
	Внесение в план-график закупку на проектные работы
	10.10.2019
	15.10.2019
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Прочий тип документа
Внесена в план-график закупка на проектные работы
	РРП

	2.1.10
	Согласование заявки на проведение торгов на проектные работы и объявить торги
	15.10.2019
	01.11.2019
	Славянский С. В., директор Департамента
	Прочий тип документа Согласована заявка на проведение торгов на проектные работы и объявлены торги
	РРП

	2.2
	КТ: Получено положительное заключения по результатам государственных экспертиз
	-
	01.12.2020
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Исходящее письмо                    Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз
	РРП

	2.2.1 
	Выполнение проектных работ с учетом проведения государственной экспертизы и экспертизы достоверности сметной стоимости
	20.12.2019
	01.11.2020
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Прочий тип документа Получение положительного заключения государственной экспертизы и экспертизы проверки достоверности определения стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Утверждение проектной документации
	25.07.2020
	25.08.2020
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Приказ 
Приказ об утверждении проектной документации
	РРП

	2.3
	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)
	-
	01.12.2020
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Прочий тип документа 
Получено разрешение на строительство (реконструкцию)
	РРП

	2.3.1
	Подготовка документов для объявления аукциона и объявление аукциона на строительство объекта
	25.08.2020
	10.11.2020
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Прочий тип документа Размещение извещения об аукционе на сайте гос.закупок
	РРП

	2.3.2
	Получение разрешения на строительство
	10.11.2020
	01.12.2020
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Прочий тип документа Получение разрешения на строительство
	РРП

	2.3.3
	Заключение  договора (контракта) с подрядной организацией на строительство объекта
	10.11.2020
	25.12.2020
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Прочий тип документа Заключение договора (контракта) с подрядной организацией на строительство объекта
	РРП

	2.3.4
	Осуществление контроля за выполнением договора (контракта) подрядной организацией
	25.12.2020
	01.10.2022
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора
	Акт 
Подписан Акт выполненных работ
	РРП

	2.4
	КТ: Строительно-монтажные работы завершены
	-
	01.10.2022
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Акт 
Акт ввода объекта 
	РРП

	2.4.1
	Осуществление контроля за выполнением договора (контракта) подрядной организацией
	25.12.2020
	01.10.2022
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Акт 


	РРП

	2.5
	КТ: Оборудование приобретено
	-
	01.10.2022
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Акт 
Акт выполненных работ
	РРП

	2.5.1
	Оборудование приобретено
	01.01.2022
	15.09.2022
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Акт 
Подписан Акт выполненных работ
	РРП

	2.6
	КТ: Оборудование установлено
	-
	10.10.2022
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Акт 
Акт выполнения работ
	РРП

	2.6 1
	Установка оборудования
	01.01.2022
	25.09.2022
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Акт 
Подписан Акт выполненных работ
	РРП

	2.7
	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию
	-
	10.10.2022
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Акт 
Акт выполненных работ
	РРП

	2.7.1
	Запуск оборудования в эксплуатацию
	15.09.2022
	10.10.2022
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Акт 
Подписан Акт выполненных работ
	РРП

	2.8
	КТ: Техническая готовность объекта, %
	-
	01.11.2022
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Акт 
Акт выполненных работ
	РРП

	2.8.1
	Приемка объекта
	25.09.2022
	20.10.2022
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Акт 
Подписан Акт выполненных работ
	РРП

	2.9
	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено
	-
	05.11.2022
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Прочий тип документа 
Получено заключение органа государственного строительного надзора о готовности объекта
	РРП

	2.9.1
	Заключение органа государственного строительного надзора о приемке объекта
	25.09.2022
	05.10.2022
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Прочий тип документа 
	РРП

	2.10
	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
	-
	15.11.2022
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Акт 
Подписан Акт выполненных работ
	РРП

	2.10.1
	Введение объекта в эксплуатацию
	25.09.2022
	20.10.2022
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	КРП

	2.11
	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	-
	01.12.2022
	Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора 
	Распоряжение
Распоряжение о передаче имущества в оперативное управление
	РРП

	2.11.1
	Оформление прав собственности на объект недвижимости
	20.10.2022
	01.12.2022
	Уткин А. В., директор Департамента
	Распоряжение 
	РРП


ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта Культурная среда

 (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)
МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

	1
	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»
	Тд - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных 

и отремонтированных 

, ед
	Отчет субъекта Российской Федерации
	Крель О.Г.
	Муниципальные образования субъектов РФ
	до 1 мая

Ежегодно
	Базовое значение показателя сформировано 

на основании совокупных данных 

за 2017 год 

по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.

В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения 

в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя 

и театры кукол.

Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года

	2
	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»
	Бм - количество муниципальных библиотек, построенных, реконструированных 

и отремонтированных

, ед
	Отчет субъекта Российской Федерации
	Крель О.Г.
	Муниципальные образования субъектов РФ
	до 1 мая

Ежегодно
	Базовое значение показателя сформировано 

на основании совокупных данных 

за 2017 год 

по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.

В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения 

в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя 

и театры кукол.

Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года

	3
	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»
	КДУ - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных 

и отремонтированных 

, ед
	Отчет субъекта Российской Федерации
	Крель О.Г.
	Муниципальные образования субъектов РФ
	до 1 мая

Ежегодно
	Базовое значение показателя сформировано

на основании совокупных данных

за 2017 год

по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.

В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения

в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года

	4
	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»
	ЦКР - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных

и отремонтированных

, ед
	Отчет субъекта Российской Федерации
	Крель О.Г.
	Муниципальные образования субъектов РФ
	до 1 мая

Ежегодно
	Базовое значение показателя сформировано

на основании совокупных данных

за 2017 год

по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.

В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.

Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года

	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

	5
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
	
	Отчет субъекта Российской Федерации
	Басюк Л.А.
	Муниципальные образования субъектов РФ
	до 1 мая

Ежегодно
	ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 = 

расчет базового показателя 

за 2017 год


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к паспорту регионального проекта 
«Культурная среда»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Дополнительные основные положения

	Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект
	Культура

	Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	отсутствует


	2. Команда регионального проекта

	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы 
	Должность
	Занятость в проекте (процентов)
	Примечание

	Управляющий комитет проекта

	Куратор регионального проекта
	Южаков Ю.А.
	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	5
	

	Лицо, замещающее куратора регионального проекта
	Кольцов В.С.
	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	5
	

	Заказчик регионального проекта
	Южаков Ю.А.
	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	5
	

	Лицо, замещающее заказчика регионального проекта
	Кольцов В.С.
	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	5
	

	Руководитель регионального проекта
	Латыпов А.А. 
	Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	5
	

	Лицо, замещающее руководителя регионального проекта
	Кибкало И.А.
	Первый заместитель директора Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	5
	

	Член управляющего комитета
	
	
	
	

	Другие участники команды регионального проекта

	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Латыпов А.А. 
	Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	5
	

	Администратор регионального проекта
	Крель О.Г.
	Заместитель начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности управления финансово-экономической и аналитической деятельности Депкультуры Югры
	10%
	

	Лицо, замещающее администратора регионального проекта
	Берендеева Е.А.
	Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	10%
	

	Участник регионального проекта
	Басюк Л.А.
	Консультант отдела художественного образования Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	10%
	

	Участник регионального проекта
	Алексеенко Э.Б.
	Исполняющий обязанности директора КУ ХМАО – Югры «Управление капитального строительства»
	10%
	

	Участник регионального проекта
	Крель О.Г.
	Заместитель начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности управления финансово-экономической и аналитической деятельности Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	10 %
	

	Участник регионального проекта 
	Степановская Н.И.
	Начальник отдела финансового обеспечения управления финансово-экономической и аналитической деятельности Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	10%
	

	Участник регионального проекта 
	Дейнека О.А.
	Глава города Мегиона 
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Дегтярев С.Ю.
	Глава города Нефтеюганска 
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Тихонов В.В. 
	Глава города Нижневартовска 
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Ямашев И.П.
	Глава города Нягани
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Степура В.И.
	Глава города Покачи 
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Морозов А.Н.
	Глава города Пыть-Яха 
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Гулина Н.А.
	Глава города Радужный
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Шувалов В.Н.
	Глава города Сургута 
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Иванов А.В.
	Глава города Урай 
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Бородкин А.В. 
	Глава города Югорска 
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Маненков С.П.
	Глава Белоярского района 
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Фомин В.И. 
	Глава Берёзовского района 
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Дубовик А.В.
	Глава Кондинского района 
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Лапковская Г.В. 
	Глава Нефтеюганского района 
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Саломатин Б.А.
	Глава Нижневартовского района 
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Куташова А.П.
	Глава Октябрьского района 
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Набатов И.А.
	Глава Советского района 
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Трубецкой А.А.
	Глава Сургутского района 
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Минулин К.Р.
	Глава Ханты-Мансийского района 
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Кривуляк А.К.
	Директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – главный архитектор
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Потапов П.Н.
	Директор БУ ХМАО-Югры «Театр кукол» г.Ханты-Мансийск
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Уткин А.В.
	Директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	5%
	

	Участник регионального проекта 
	Славянский С.В.
	Директор Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
	5%
	

	* 
3. Заинтересованные стороны регионального проекта

	Орган, уполномоченный

на осуществление общественной оценки регионального проекта
	Общественный Совет при Депкультуры Югры

Черняк Яков Семенович, председатель Общественного Совета при Депкультуры Югры

	Экспертная группа
	Конев Александр Витальевич, член Общественного Совета при Депкультуры Югры, Заслуженный работник культуры Российской Федерации;

Зверьков Сергей Сергеевич, предприниматель, руководитель Центра Прикладной Урбанистики г. Сургута, арт-директор G Design.

	Другие заинтересованные стороны
	отсутствует

	4. Риски регионального проекта



	№ п/п
	Наименование риска
	Ответственный
	Мероприятия по реагированию на риск

	
	
	
	


Шифр проекта 053-П00 от «13» ноября 2018 г.

Лист согласования  

	Проектная роль
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Куратор, заказчик регионального проекта
	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	Южаков Ю.А.
	

	Руководитель регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта
	Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	Латыпов А.А. 
	

	Руководитель регионального проекта (до внесения изменений)
	Исполняющая обязанности директора Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
	
	
	
	Кибкало И.А. Александровна
	

	Руководитель центрального проектного офиса 
	Исполняющий обязанности директора Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	Голубев Д.И.
	


Шифр проекта 053-П00 от «13» ноября 2018 г.

Лист ознакомления 

	Проектная роль
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Лицо, замещающее куратора регионального проекта
	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	Кольцов В.С.
	

	Администратор регионального проекта, Участник регионального проекта
	Заместитель начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности управления финансово-экономической и аналитической деятельности Депкультуры Югры
	
	
	
	Крель О.Г..
	

	Участник регионального проекта
	Исполняющий обязанности директора КУ ХМАО – Югры «Управление капитального строительства»
	
	
	
	Алексеенко Э.Б.
	

	Участник регионального проекта
	Консультант отдела художественного образования Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	Басюк Л.А.
	

	Участник регионального проекта 
	Начальник отдела финансового обеспечения Управления финансово-экономической и аналитической деятельности Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	Степановская Н.И.
	

	Участник регионального проекта
	Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	Берендеева Е.А.
	

	Участник регионального проекта 
	Глава города Мегиона 
	
	
	
	Дейнека О.А.
	

	Участник регионального проекта 
	Глава города Нефтеюганска 
	
	
	
	Дегтярев С.Ю.
	

	Участник регионального проекта 
	 Глава города Нижневартовска 
	
	
	
	Тихонов В.В. 
	

	Участник регионального проекта 
	Глава города Покачи 
	
	
	
	Степура В.И.
	

	Участник регионального проекта 
	Глава города Пыть-Яха 
	
	
	
	Морозов А.Н.
	

	Участник регионального проекта 
	Глава города Радужный
	
	
	
	Гулина Н.А.
	

	Участник регионального проекта 
	Глава города Сургута 
	
	
	
	Шувалов В.Н.
	

	Участник регионального проекта 
	Глава города Урай 
	
	
	
	Иванов А.В.
	

	Участник регионального проекта 
	Глава города Югорска 
	
	
	
	Бородкин А.В. 
	

	Участник регионального проекта 
	Глава Белоярского района 
	
	
	
	Маненков С.П.
	

	Участник регионального проекта 
	Глава Берёзовского района 
	
	
	
	Фомин В.И. 
	

	Участник регионального проекта 
	Глава Кондинского района 
	
	
	
	Дубовик А.В.
	

	Участник регионального проекта 
	Глава Нефтеюганского района 
	
	
	
	Лапковская Г.В. 
	

	Участник регионального проекта 
	Глава Нижневартовского района 
	
	
	
	Саломатин Б.А.
	

	Участник регионального проекта 
	Глава Октябрьского района 
	
	
	
	Куташова А.П.
	

	Участник регионального проекта 
	Глава Советского района 
	
	
	
	Набатов И.А.
	

	Участник регионального проекта 
	Глава Сургутского района 
	
	
	
	Трубецкой А.А.
	

	Участник регионального проекта 
	Глава Ханты-Мансийского района 
	
	
	
	Минулин К.Р.
	

	Участник регионального проекта 
	Директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – главный архитектор
	
	
	
	Кривуляк А.К.
	

	Участник регионального проекта 
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