

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Запсибпроминвест"

В.В.Гречко

ГРАФИК

проведения уборки кровли МКД от снега
с.п.Нижнесортымский УК ООО "Запсибпроминвест"

февраль 2026 года

Дата проведения	Адрес МКД
02.02.2026	Школьная 1,2
03.02.2026	Северная 27,28
05.02.2026	Северная 29,30
06.02.2026	Тяна 11
08.02.2026	Тяна 7,9
09.02.2026	Школьная 3,4
10.02.2026	Школьная 5,6
12.02.2026	Тяна 1 (козырьки)
14.02.2026	Северная 28,29 (козырьки)
15.02.2026	Нефтяников 3
17.02.2026	Северная 11,12,13
19.02.2026	Северная 14,15
20.02.2026	Северная 16,17,18
22.02.2026	Северная 19,20,21
23.02.2026	Северная 22,23,24
24.02.2026	Нефтяников 15,13
25.02.2026	Нефтяников 13а, 11а
26.02.2026	Нефтяников 9,11
27.02.2026	Нефтяников 3 (козырьки)
27.02.2026	Хусаинова 6 (кровля)
28.02.2026	Хусаинова 6 (козырьки)