

Утверждаю:

Директор ООО «Запсибпроминвест»:

В. Гречко

2021r.

ГРАФИК

Проведения опрессовки и промывки многоквартирных домов при подготовке к зиме на 2021-2022 г.г.

p/n	Название улицы	№ дома	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Хусаинова	11	6	6																													
2	Хусаинова	13			6	6																											
3	Хусаинова	15					6																										
4	Хусаинова	17						6																									
5	Хусаинова	19							6																								
6	Хусаинова	21								6																							
7	Хусаинова	25									6		6	6																			
8	Хусаинова	29													6																		
9	Хусаинова	31														6																	
10	Хусаинова	33															6	6															
11	Хусаинова	35																	6														
12	Хусаинова	37																		6													
13	Хусаинова	39																			6												
14	Северная	10																				6											
15	Северная	11																					6										
16	Северная	12																						6									
17	Северная	13																							6								
18	Северная	14																								6							
19	Северная	15																							6								
20	Северная	16																									6						
21	Северная	17																								6							
22	Северная	18																										6					
23	Северная	19																											6				
24	Северная	20																												6			
25	Северная	21																													6		
26	Северная	22																														6	

27	Северная	23
28	Северная	24
29	Северная	25
30	Северная	27
31	Северная	28
32	Северная	29
33	Северная	30
34	Северная	31
35	Северная	32
36	Северная	33
37	Тяна	7
38	Тяна	9
39	Тяна	11
40	Школьная	1
41	Школьная	2
42	Школьная	3
43	Школьная	4
44	Школьная	5
45	Школьная	6
46	Энтузиастов	4
47	Энтузиастов	11
48	Автомобилистов	3
49	Автомобилистов	5
50	Автомобилистов	7
51	Автомобилистов	9
52	Пионерный	10
53	Строителей	1
54	Строителей	2
55	Строителей	3
56	Хантыйский	5
57	Хантыйский	6
58	Хантыйский	7
59	Хантыйский	8
60	Хантыйский	10
61	Хантыйский	12
62	Хантыйский	14
63	Хантыйский	9
64	Хусаинова	4
65	Хусаинова	6
66	Хусаинова	8
67	Сортимская	1
68	Сортимская	3

Согласовано:
Директор МУП «УТВиЗ «Сибиряк»
М.А. Капленко
«13» июля 2021 год

Утверждаю:
Директор ООО «РАНГ Сервис»
Л.Р. Назмутдинов
«12» июля 2021 год

ГРАФИК

проведения опрессовки и промывки многоквартирных домов при подготовке к зиме на 2021-2022 г.г.

п/п	Название улицы	дома	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Нефтяников	2		6	6	6																						
2	Нефтяников	4					6	6	6																			
3	Нефтяников	6								6	6	6																
4	Молодежный	1											6	6														
5	Молодежный	3													6	6												
ОБЩЕЖИТИЯ																												
1	Нефтяников	8															6	6										
2	Нефтяников	12																	6	6								
3	Северная	1																			6	6						
4	Северная	3																					6	6				
5	Северная	7																						6	6			
6	Северная	9																							6	6		
7	Пионерный	7	7	7																								
8	Автомобилистов	11			7	7																						
9	К/ДЦ						7	7	7																			
10	Лидер									7	7	7																

Примечание: 6-июнь; 7-июль; 8- август.

Исполнитель:  Муртазалышева Л.Ю.