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УТВЕРЖДЕН 

Протоколом заседания 

Проектного комитета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

от 26 июля 2019 г. № 9
ПАСПОРТ 
регионального проекта
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»

	1.Основные положения



	Наименование федерального проекта
	«Цифровая культура»

	Краткое наименование регионального проекта
	Цифровая культура
	Срок начала и 

окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

	Руководитель регионального проекта
	Латыпов Артур Альбертович, директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Депкультуры Югры) 

	Администратор регионального проекта
	Берендеева Елена Андреевна, начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей

Депкультуры Югры

	Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство».

	2.Цель и показатели регионального проекта 



	Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания виртуальных концертных 

залов и выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

	№ п/п


	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение 
	дата 
	2019


	2020


	2021


	2022


	2023


	2024



	(наименование показателя федерального проекта)

	1.
	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, единиц (нарастающим итогом) 
	Основной
	3


	01.01.2019
	3
	3
	4
	5
	6
	6

	2.
	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, единиц (нарастающим итогом) 
	Дополнительный
	2
	01.01.2019
	8
	10
	14
	16
	19
	22

	3.
	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» , единиц (нарастающим итогом)
	Дополнительный
	1
	01.01.2019
	5
	8
	11
	12
	13
	14

	4.
	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры, %/единиц (нарастающим итогом)
	Дополнительный
	100%

44 597


	01.01.2019
	106%

47 273  
	 150%

66 895
	 200%

89 194
	 300%

133 791
	 400%

178 388
	 500%

222 985

	3.Результаты регионального проекта 


	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп "е" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204)

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Создано 500 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

На площадках учреждений культуры (концертных организаций, домов культуры, библиотек, музеев) будет создано 500 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. В основе концертных программ будет лежать видеозапись или онлайн трансляция, которую обеспечивает Минкультуры России. Афиша онлайн трансляций будет размещена на портале "Культура.РФ". Проект на новом техническом уровне позволит обеспечить условия доступности к концертам музыкального и театрального искусства для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных культурных центров.  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта):  01.12.2024

	
	К 2024 году создать 6 виртуальных концертных залов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204)

	1.1.
	Создан  1 виртуальный  концертный зал  в Югре (с нарастающим итогом - 4)
	01.12.2021
	К 2024 году созданы и функционируют 6 виртуальных концертных залов  в Югре. Виртуальные концертные залы, созданные в автономном округе, выведут  на новый коммуникативный уровень продвижение искусства и будут способствовать созданию равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех жителей Югры. Лучшие концерты с участием российских и зарубежных исполнителей, а также крупные культурные мероприятия автономного округа, рассчитанные на широкую аудиторию, смогут услышать и увидеть зрители из любого муниципального образования. Благодаря оборудованным залам, оснащённым современной техникой, у слушателей Югры появится возможность в режиме онлайн присутствовать на филармонических концертах.



	1.2.
	Создан  1 виртуальный  концертный зал  в Югре (с нарастающим итогом - 5)
	01.12.2022
	

	1.3.
	Создан  1 виртуальный  концертный зал  в Югре (с нарастающим итогом - 6)
	01.12.2023
	

	
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны (раздел 5 Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (утв. Правительством Российской Федерации 29.09.2018))

	2.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)

Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)

Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников (нарастающим итогом)

Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Национальные и региональные музеи получат возможность оснастить цифровыми гидами 450 лучших проектов. 

За проектный период будет обеспечено 600 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам, что создаст условия доступа к услугам культуры для 30 млн. человек. 

Сохранение и предоставление доступа к уникальному культурному наследию страны будет обеспечено за счет оцифровки 48 тысяч книжных памятников. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих наибольшую культурную и историческую ценность. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (указывается срок) 01.12.2024

	2.1. Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

	2.1.1.
	Организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	01.12.2019
	К 2024 году регулярно проводятся онлайн-трансляции знаковых культурных мероприятий автономного округа, размещаемых на портале «Культура.РФ». 

Онлайн-трансляции культурных массовых мероприятий автономного округа позволят существенно увеличить аудиторию, а у жителей Югры появится возможность, не выходя из дома, почувствовать себя в центре культурных событий и посмотреть в режиме онлайн выступления коллективов, не взирая на невозможность личного присутствия. 

	2.1.2.
	Организовано 8 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)
	01.12.2020
	

	2.1.3.
	Организовано 11 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)
	01.12.2021
	

	2.1.4.
	Организовано 12 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)
	01.12.2022
	

	2.1.5.
	Организовано 13 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)
	01.12.2023
	

	2.1.6. 
	Организовано 14 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)
	01.12.2024
	

	2.2.Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам

	2.2.1.
	Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности  (с нарастающим итогом – 8)
	01.12.2019
	К 2024 году в автономном округе созданы и функционируют 22 мультимедиа-гида с использованием технологии дополненной реальности. Это технологии добавления, внедрения в реальную жизнь, в трехмерное поле восприятия человека виртуальной информации, которая воспринимается как элементы реальной жизни. 

Дополненная реальность – это результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации. Используя технологии дополненной реальности музеи предоставляют своим посетителям наглядную и запоминающуюся информацию. Повышение посещаемости позволит музеям автономного округа реализовывать более интересные экспозиции.

	2.2.2.
	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности  (с нарастающим итогом – 10)
	01.12.2020
	

	2.2.3.
	Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности   (с нарастающим итогом – 14)
	01.12.2021
	

	2.2.4.
	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности   (с нарастающим итогом – 16)
	01.12.2022
	

	2.2.5.
	Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности  (с нарастающим итогом – 19)
	01.12.2023
	

	2.2.6.
	Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности   (с нарастающим итогом – 22)
	01.12.2024
	

	2.3. Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки

	2.3.1.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками  
	01.12.2019
	К концу 2024 года Фонд Национальной электронной библиотеки (НЭБ) будет пополнен 180 книжными памятниками Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Заключение соглашения общедоступных библиотек округа с НЭБ позволит обеспечить свободный доступ граждан Югры и Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах общедоступных библиотек Югры изданиям и научным работам, — от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений.  

	2.3.2.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками  
	01.12.2020
	

	2.3.3.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками  
	01.12.2021
	

	2.3.4.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками  
	01.12.2022
	

	2.3.5.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками  
	01.12.2023
	

	2.3.6.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками  
	01.12.2024
	

	4.Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего 

(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Создано 500 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)



	1.1.
	Создано 3 виртуальных  концертных зала  в Югре (с нарастающим итогом - 6)
	0,00
	0,00
	0,00
	1,50
	0,00
	0,00
	1,50

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	1,50
	0,00
	0,00
	1,50

	1.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)

	2.1.
	Организовано 14 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)
	0,00
	1,50
	0,00
	0,50
	0,00
	0,00
	2,00

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	1,50
	0,00
	0,50
	0,00
	0,00
	2,00

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)

	3.1.
	Создано 20 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности   (с нарастающим итогом – 22)
	0,00
	1,30
	0,00
	1,30
	0,00
	0,00
	2,60

	3.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	1,30
	0,00
	1,30
	0,00
	0,00
	2,60


	3.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников (нарастающим итогом)

	4.1.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 180 книжными памятниками  
	0,00
	0,30
	0,00
	0,30
	0,00
	0,00
	0,60

	4.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,30
	0,00
	0,30
	0,00
	0,00
	0,60

	4.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	0,00
	3,10
	0,00
	3,60
	0,00
	0,00
	6,70

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	3,10
	0,00
	3,60
	0,00
	0,00
	6,70

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


5.Участники регионального проекта 

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Латыпов Артур Альбертович 
	Директор Депкультуры Югры
	Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	20%

	2.
	Администратор регионального проекта
	Берендеева Елена Андреевна
	Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры
	Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры
	10%

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

	3.
	Участник регионального проекта
	Берендеева Елена Андреевна
	Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры
	Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры
	10%

	
	
	
	
	
	

	Создано 3 виртуальных  концертных зала в Югре (с нарастающим итогом - 6)

	3.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	 Кравчук Ирина Петровна
	заместитель начальника отдела профессионального искусства и народного творчества Депкультуры Югры  
	Берендеева Елена Андреевна, начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры
	10%

	4.
	Участник  регионального проекта
	Журавлева Лариса Николаевна
	директор Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
	Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры
	5%

	5.
	Участник  регионального проекта
	Маненков Сергей Петрович
	Глава Белоярского района
	
	5%

	6.
	Участник  регионального проекта
	Лапковская Галина Васильевна
	Глава Нефтеюганского района
	
	5%

	7.
	Участник  регионального проекта
	Бородкин Андрей Викторович
	Глава города Югорска
	
	5%

	Организовано 14 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)

	8.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Кравчук Ирина Петровна 
	заместитель начальника отдела профессионального искусства и народного творчества Депкультуры Югры  
	Калинченко Светлана Николаевна, начальник отдела профессионального искусства и народного творчества Депкультуры Югры  
	10%

	9.
	 Участник  регионального проекта
	Журавлева Лариса Николаевна
	директор  автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
	Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры
	5%

	10.
	 Участник  регионального проекта
	Литвинчук Евгений Леонидович
	директор  бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Театр обско-угорских народов «Солнце»
	Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры
	2%

	11.
	 Участник  регионального проекта
	Потапов Павел Николаевич
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Театр кукол» г.Ханты-Мансийск
	Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры
	2%

	12.
	 Участник  регионального проекта
	Лычкатая Тамара Никифоровна
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Сургутский музыкально-драматический театр»
	Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры
	2%

	13.
	 Участник  регионального проекта
	Постникова Анастасия Геннадьевна 
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Няганский театр юного зрителя»
	Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры
	2%

	14.
	 Участник  регионального проекта
	Касаткина Татьяна Владимировна
	директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Нижневартовский театр юного зрителя»
	Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры
	2%

	15. 
	 Участник  регионального проекта
	Шувалов Вадим Николаевич
	Глава города Сургута
	
	5%

	Создано 20 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности   (с нарастающим итогом – 22)

	16.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Берендеева Елена Андреевна
	Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры
	Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры
	10%

	17. 
	Участник регионального проекта
	Гомонюк Елена Николаевна
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  «Музей Природы и Человека»
	Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры
	10%

	18.
	Участник регионального проекта
	Зонина Светлана Николаевна
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Государственный художественный музей»
	Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры
	5%

	19.
	Участник регионального проекта
	Кондратьева Татьяна Валентиновна
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Музей геологии, нефти и газа»
	Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры
	5%

	20.
	Участник регионального проекта
	Алфёрова Людмила Александровна
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
	Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры
	5%

	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 180 книжными памятниками  

	 21.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Берендеева Елена Андреевна
	Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры
	Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры
	20%

	 22.
	Участник проекта
	Павлова Ольга Михайловна
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Государственная библиотека Югры»
	Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры
	10%

	 23.
	Участник проекта
	Богданова Екатерина Юрьевна
	Главный специалист-эксперт отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия Депкультуры Югры
	Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры
	5%


1. Дополнительная информация

	(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)

Информационные технологии становятся неотъемлемой частью отрасли культуры. Они играют важную роль в обеспечении доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам. Важнейшими задачами, которые сегодня стоят пред отраслью, являются повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного и исторического наследия, формирование единого цифрового культурного пространства страны, ориентированного на восстановление культурных традиций и духовно-нравственных ценностей. Достижение этих целей планируется путем активного внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельности учреждений культуры.

Региональную повестку в отрасли культура во многом определили Указы Президента России, задав вектор развития на  создание равных возможностей достойной жизни и свободного культурно-образовательного развития югорчан.  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре существует стойкая положительная динамика по развитию цифровых технологий в области популяризация культурного наследия.  В результате этой работы: 
доля музеев и библиотек, подключенных к Интернету, составляет 100%;

доля музеев и библиотек, обеспеченных персональными компьютерами  и программным обеспечением для ведения электронных баз данных, составляет 100%;

доля документов библиотечного фонда, отраженного в электронных каталогах, составляет 99,4%;

97,2% фондов государственных и муниципальных музеев автономного округа  отражены в электронных каталогах;
представительство на портале «Библиотеки Югры» имеют 100% общедоступных библиотек автономного округа; 

представительство на портале «Музеи Югры» имеют 100% музеев Югры;

доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций, составляет 93,5%.

С 2013 года реализуется проект «Президентская библиотека в Югре». Во всех 22 муниципальных образованиях автономного округа открыты  центры удаленного доступа к  информационным ресурсам Президентской библиотеки – к более 500 тысячам документов по истории и теории российской государственности, праву и русскому языку. Их количество составляет 43. 
Югра заняла 3-е место в рейтинге информационной активности культурной жизни субъектов Российской Федерации, 1-ое место среди субъектов Уральского федерального округа по количеству участников мероприятий Президентской библиотеки с использованием видеоконференцсвязи и  5-ое место по России по количеству удаленных электронных читальных залов. 

Все более популярны онлайн продажи билетов в концертные  учреждения и театры, виртуальные залы, которые предоставляют возможность посмотреть в режиме реального времени концертные программы и театральные спектакли в удаленных уголках автономного округа и людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Сегодня свыше 95 процентов государственных учреждений доступны для особой категории югорчан, обеспечена возможность ознакомления с учетом особенностей каждой категории инвалидов с музейными и библиотечными коллекциями и собраниями. Открылся кинозал, оснащенный высокотехнологическим оборудованием. Библиотеки Югры оснащены специализированным оборудованием (более 140 единиц), фонды насчитывают более 30 тысяч  документов в специальных форматах для людей с ограниченными возможностями здоровья.

      Федеральный проект «Цифровая культура» обеспечит внедрение цифровых технологий в культурное пространство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры , будет способствовать созданию новых культурных продуктов. Задачей проекта является обеспечение доступности культурных благ для жителей малых городов  округа.

  Основная идеология   проекта   –   увеличить  в 5 раз число обращений граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к цифровым ресурсам культуры. Показатели будут достигнуты за счет  функционирования 6 виртуальных концертных залов в автономном округе, проведения 14 онлайн-трансляций   ключевых мероприятий в сфере культуры,  реализации 22 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам музеев для получения информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, пополнения  фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 180 книжных памятников.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта 
«Цифровая культура»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта 

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало 
	Окончание 
	
	
	

	
	К 2024 году создать 6 виртуальных концертных залов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204)

	1.
	
Создано 3 виртуальных  концертных зала в Югре (с нарастающим итогом - 6)

	1.1.1


	Участие в федеральном отборе на создание виртуальных концертных залов 
	01.10.2020
	01.12.2020
	Кравчук И.П.
	Описание результата:  Принято участие в федеральном отборе на создание виртуальных концертных залов

Подтверждающий документ:

Федеральное распоряжение о разрешении на создание виртуальных концертных залов
	2

	1.1.2
	Заключение соглашения с муниципальным образованием автономного округа о создании 1 виртуального концертного зала 
 
	01.01.2021
	01.03.2021
	Степановская Н.И.
	Описание результата:  поддержка созданных виртуальных концертных залов

Подтверждающий документ:

Соглашение  между Депультуры Югры и муниципальным образованием  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	2

	1.1
	Создан 1 виртуальный  концертный зал  в Югре (с нарастающим итогом - 4)
	
	01.12.2021
	Кравчук И.П.
	Описание результата:  созданы и функционируют 4 виртуальных концертных зала

Подтверждающий документ:

 Скриншот с  официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/

	1

	1.2.1


	Участие в федеральном отборе на создание виртуальных концертных залов 
	01.10.2021
	31.12.2021
	Кравчук И.П.
	Описание результата:  Принято участие в федеральном отборе на создание виртуальных концертных залов

Подтверждающий документ:

Федеральное распоряжение о разрешении на создание виртуальных концертных залов
	2

	1.2.2
	Заключение соглашения с  муниципальным образованием автономного округа о создании 1 виртуального концертного зала  
	01.01.2022
	01.03.2022
	Степановская Н.И.
	Описание результата:  поддержка созданных виртуальных концертных залов

Подтверждающий документ:

Соглашение между Депкультуры Югры и муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	2

	1.2.
	Создан 1 виртуальный концертный зал в Югре (с нарастающим итогом - 5)
	
	01.12.2022
	Кравчук И.П.
	Описание результата:  созданы и функционируют 5 виртуальных концертных залов

Подтверждающий документ:

 Скриншот с  официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/

	1

	1.3.1


	Участие в федеральном отборе на создание виртуальных концертных залов 
	01.10.2022
	01.12.2022
	Кравчук И.П.
	Описание результата:  Принято участие в федеральном отборе на создание виртуальных концертных залов

Подтверждающий документ:

Федеральное распоряжение о разрешении на создание виртуальных концертных залов
	2

	1.3.2
	Заключение соглашения с муниципальным образованием автономного округа о создании 1 виртуального концертного зала
 
	01.01.2023
	01.03.2023
	Степановская Н.И.
	Описание результата:  поддержка созданных виртуальных концертных залов

Подтверждающий документ:

Соглашение  между Депультуры Югры  и муниципальным образованием  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	2

	1.3
	Создан 1 виртуальный концертный зал  в Югре (нарастающим итогом - 6)
	
	01.12.2023
	Кравчук И.П.
	Описание результата:  созданы и функционируют 6 виртуальных концертных залов

Подтверждающий документ:

 Скриншот с  официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/

	1

	
	Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «ж» пункта Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204)

	2.
	Организовано 14 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)

	2.1.1
	Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	01.01.2019
	01.12.2024
	Кравчук И.П.
	Описание результата:  Организовано 14 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

Подтверждающий документ:

 Скриншот с  сайта Культура.РФ 
	1

	2.1.
	Организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 5)
	
	01.12.2019
	Кравчук И.П.
	Описание результата:  Организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

Подтверждающий документ:

Скриншот с  сайта Культура.РФ 
	2

	2.2
	Организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 8)
	
	01.12.2020
	Кравчук И.П.
	Описание результата:  Организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 8)
Подтверждающий документ:

 Скриншот с  сайта Культура.РФ
	2

	2.3
	Организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 11)
	
	01.12.2021
	Кравчук И.П.
	Описание результата:  Организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 11)
Подтверждающий документ:

Скриншот с  сайта Культура.РФ 
	2

	2.4
	Организовано 1 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 12)
	
	01.12.2022
	Кравчук И.П.
	Описание результата:  Организовано 1 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 12)
Подтверждающий документ:

Скриншот с  сайта Культура.РФ 
	2

	2.5
	Организовано 1 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 13)
	
	01.12.2023
	Кравчук И.П.
	Описание результата:  Организовано 1 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 13)
Подтверждающий документ:

Скриншот с  сайта Культура.РФ 
	2

	2.6
	Организовано 1 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 14)
	
	01.12.2024
	Кравчук И.П.
	Описание результата:  Организовано 1 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 14)
Подтверждающий документ:

Скриншот с  сайта Культура.РФ 
	2

	3
	Создано 20 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности   (с нарастающим итогом – 22)

	3.1.1
	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
	01.01.2019
	01.12.2024
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Созданы и функционируют 22 мультимедиа-гида

Подтверждающий документ:

 Скриншот с  официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/
	1

	3.1.2
	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации (далее – Минкультуры РФ) о создании мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (при необходимости)
	01.01.2019
	01.12.2019
	Берендеева Е.А.
	Описание результата:  Заключено соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости)

Подтверждающий документ:

Соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости)
	2

	3.1
	Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности в 2019 году
	
	01.12.2019
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Созданы и функционируют всего  8 мультимедиа-гидов
Подтверждающий документ:

  Скриншот с  официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/

	2

	3.2.1
	Заключение соглашения с Минкультуры РФ о создании мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (при необходимости)
	01.01.2020
	01.12.2020
	Берендеева Е.А.
	Описание результата:  Заключено соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости)

Подтверждающий документ:

Соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости)
	2

	3.2
	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности  в 2020 году
	
	01.12.2020
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Созданы и функционируют 2 мультимедиа-гида  (нарастающим итогом - 10)
Подтверждающий документ:

 Скриншот с  официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/

	2

	3.3.1
	Заключение соглашения с Минкультуры РФ о создании мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (при необходимости)
	01.01.2021
	01.12.2021
	Берендеева Е.А.
	Описание результата:  Заключено соглашение с Минкультуры РФ  
Подтверждающий документ:

Соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости)
	2

	3.3
	Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности  в 2021 году
	
	01.12.2021
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Созданы и функционируют  4 мультимедиа-гида (нарастающим итогом - 14)
Подтверждающий документ:

 Скриншот с  официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/

	2

	3.4.1
	Заключение соглашения с Минкультуры РФ о создании мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (при необходимости)
	01.01.2022
	01.12.2022
	Берендеева Е.А.
	Описание результата:  Заключено соглашение с Минкультуры РФ

Подтверждающий документ:

Соглашение с Минкультуры РФ
	2

	3.4
	Создан 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности  в 2022 году
	
	01.12.2022
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Созданы и функционируют 2 мультимедиа-гида (нарастающим итогом - 16)
Подтверждающий документ:

 Скриншот с  официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/

	2

	3.5.1
	Заключение соглашения с Минкультуры РФ о создании мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (при необходимости)
	01.01.2023
	01.12.2023
	Берендеева Е.А.
	Описание результата:  Заключено соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости)

Подтверждающий документ:

Соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости)
	2

	3.5
	Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности в 2023 году
	
	01.12.2023
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Созданы и функционируют 3 мультимедиа-гида (нарастающим итогом - 19)
Подтверждающий документ:

 Скриншот с  официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/

	2

	3.6.1
	Заключение соглашения с Минкультуры РФ о создании мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (при необходимости)
	01.01.2024
	01.12.2024
	Берендеева Е.А.
	Описание результата:  Заключено соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости)

Подтверждающий документ:

Соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости)
	2

	3.6
	Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности  в 2024 году
	
	01.12.2024
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Созданы и функционируют 3 мультимедиа-гида (нарастающим итогом – 22)
Подтверждающий документ:

 Скриншот с  официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/
	1

	4.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 180 книжными памятниками  

	4.1.1
	Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки книжными памятниками
	01.01.2019
	01.12.2024
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 180 книжными памятниками

Подтверждающий документ:

 Скриншот с  официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/

	1

	4.1.2
	Пролонгация соглашения БУ «Государственная библиотека Югры» с Национальной электронной библиотекой (при необходимости)
	01.01.2019
	01.12.2019
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Заключено соглашение с Национальной электронной библиотекой

Подтверждающий документ:

Соглашение с Национальной электронной библиотекой
	2

	4.1
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками в 2019 году
	
	01.12.2019
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками

Подтверждающий документ:

 Скриншот с  официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/

	2

	4.2.1
	Пролонгация соглашения БУ «Государственная библиотека Югры» с Национальной электронной библиотекой (при необходимости)
	01.01.2020
	01.12.2020
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Заключено соглашение с Национальной электронной библиотекой

Подтверждающий документ:

Соглашение с Национальной электронной библиотекой
	2

	4.2
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками в 2020 году
	
	01.12.2020
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками (нарастающим итогом - 60)
Подтверждающий документ:

 Скриншот с  официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/

	2

	4.3.1
	Пролонгация соглашения БУ «Государственная библиотека Югры» с Национальной электронной библиотекой (при необходимости)
	01.01.2021
	01.12.2021
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Заключено соглашение с Национальной электронной библиотекой

Подтверждающий документ:

Соглашение с Национальной электронной библиотекой
	2

	4.3
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками в 2021 году
	
	01.12.2021
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками (нарастающим итогом - 90)
Подтверждающий документ:

 Скриншот с  официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/

	2

	4.4.1
	Пролонгация соглашения БУ «Государственная библиотека Югры» с Национальной электронной библиотекой (при необходимости)
	01.01.2022
	01.12.2022
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Заключено соглашение с Национальной электронной библиотекой

Подтверждающий документ:

Соглашение с Национальной электронной библиотекой
	2

	4.4
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками в 2022 году
	
	01.12.2022
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками (нарастающим итогом - 120)
Подтверждающий документ:

Скриншот с  официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/

	2

	4.5.1
	Пролонгация соглашения БУ «Государственная библиотека Югры» с Национальной электронной библиотекой (при необходимости)
	01.01.2023
	01.12.2023
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Заключено соглашение с Национальной электронной библиотекой

Подтверждающий документ:

Соглашение с Национальной электронной библиотекой
	2

	4.5
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками в 2023 году
	
	01.12.2023
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками (нарастающим итогом - 150)
Подтверждающий документ:

 Скриншот с  официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/

	2

	4.6.1
	Пролонгация соглашения БУ «Государственная библиотека Югры» с Национальной электронной библиотекой (при необходимости)
	01.01.2024
	01.12.2024
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Заключено соглашение с Национальной электронной библиотекой

Подтверждающий документ:

Соглашение с Национальной электронной библиотекой
	2

	4.6
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками в 2024 году
	
	01.12.2024
	Берендеева Е.А.
	Описание результата: Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками (нарастающим итогом - 180)
Подтверждающий документ:

 Скриншот с  официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/

	1


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту регионального проекта 
«Цифровая культура»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных

	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры, %/единиц 

	1
	Число обращений к цифровым ресурсам культуры в отчетном периоде / число обращений, установленное базовым значением х 100


	Число обращений, установленное базовым значением 
	Годовой отчет


	Депкультуры Югры 
	Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра
	ежегодно
	Учитывается число посещений к

3-м информационным системам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Портал «Музеи Югры»

Портал «Югра литературная»

Реестр нематериального культурного наследия)

Сумма посещений 3 информационных систем Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Портал «Музеи Югры»

Портал «Югра литературная»

Реестр нематериального культурного наследия) делится на с сумму посещений информационных систем 2017 года

	2
	Количество созданных виртуальных концертных залов в отчетном периоде
	Число созданных виртуальных концертных залов, установленное базовым значением
	Годовой отчет


	Депкультуры Югры 
	Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра
	ежегодно
	Учитывается число залов, оснащенных современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов из населенных пунктов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

	3
	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в отчетном периоде
	Число созданных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами, установленное базовым значением
	Годовой отчет


	Депкультуры Югры 
	Ханты-Мансийский автономный
 округ – Югра
	ежегодно
	Подсчет количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами, обеспечивается цифровой платформой «Артефакт» путем прямого подсчета числа цифровых гидов, созданных музеями Российской Федерации

	4
	Количество онлайн-трансляций мероприятий в сфере культуры в отчетном периоде
	Число онлайн-трансляций мероприятий в сфере культуры, установленное базовым значением
	Годовой отчет


	Депкультуры Югры 
	Ханты-Мансийский автономный
 округ – Югра
	ежегодно
	Подсчет количество онлайн-трансляций мероприятий обеспечивается порталом «Культура.РФ» при условии размещения анонса онлайн-трансляции в личном кабинете организатора мероприятий культурной жизни на портале «Культура.РФ»


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Цифровая культура»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Дополнительные основные положения

	Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект
	«Культура»

	Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	Отсутствует


	2. Команда регионального проекта

	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы 
	Должность
	Занятость в проекте (процентов)
	Примечание

	Управляющий комитет проекта

	Куратор регионального проекта
	Южаков Юрий Александрович
	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	5%
	

	Лицо, замещающее куратора регионального проекта 
	Кольцов Всеволод Станиславович
	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	5%
	

	Заказчик регионального проекта
	Южаков Юрий Александрович
	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	5%
	

	Лицо, замещающее заказчика регионального проекта
	Кольцов Всеволод Станиславович
	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	5%
	

	Руководитель регионального проекта
	Латыпов Артур Альбертович
	Директор Депкультуры Югры
	5%
	

	Лицо, замещающее руководителя регионального проекта
	Кибкало Ирина Александровна
	первый заместитель директора Депкультуры Югры
	5%
	

	Член управляющего комитета
	
	
	
	

	Другие участники команды регионального проекта

	Администратор регионального проекта
	Берендеева Елена Андреевна, 


	Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры
	10%
	

	Лицо, замещающее администратора регионального проекта
	Гизбрехт Михаил Юрьевич
	Консультант отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия Депкультуры Югры
	10 %
	

	Ответственный за результат
	Берендеева Елена Андреевна
	Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры
	10%
	

	Ответственный за результат 
	Кравчук Ирина Петровна
	заместитель начальника отдела профессионального искусства и народного творчества Депкультуры Югры  
	10 %
	

	 Участник регионального проекта
	Павлова Ольга Михайловна
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Государственная библиотека Югры»
	10%
	

	Участник регионального проекта
	Гомонюк Елена Николаевна
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры    «Музей Природы и Человека»
	10%
	

	Участник регионального проекта
	Исламуратова Елена Евгеньевна
	директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Окружной Дом народного творчества»
	10%
	

	Участник регионального проекта
	Журавлева Лариса Николаевна
	директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
	5%
	

	Участник регионального проекта
	Богданова Екатерина Юрьевна
	главный специалист-эксперт отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия
	5%
	

	Участник регионального проекта
	Степановская Надежда Ивановна
	Начальник отдела финансового обеспечения
	5%
	

	Участник регионального проекта
	Зонина Светлана Николаевна
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Государственный художественный музей»
	5%
	

	Участник регионального проекта
	Кондратьева Татьяна Валентиновна
	Директор БУ ХМАО-Югры «Музей геологии, нефти и газа»
	5%
	

	Участник регионального проекта
	Алферова Людмила Александровна
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
	5%
	

	Участник регионального проекта
	Литвинчук Евгений Леонидович
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Театр обско-угорских народов «Солнце»
	2%
	

	Участник регионального проекта
	Потапов Павел Николаевич
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Театр кукол» г.Ханты-Мансийск
	2%
	

	Участник регионального проекта
	Лычкатая Тамара Никифоровна
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Сургутский музыкально-драматический театр»
	2%
	

	Участник регионального проекта
	Постникова Анастасия Геннадьевна 
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Няганский театр юного зрителя»
	2%
	

	Участник регионального проекта
	Касаткина Татьяна Владимировна
	директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Нижневартовский театр юного зрителя»
	2%
	

	Участник регионального проекта
	Маненков Сергей Петрович
	Глава Белоярского района
	5%
	

	Участник регионального проекта
	Лапковская Галина Васильевна
	Глава Нефтеюганского района
	5%
	

	Участник регионального проекта
	Бородкин Андрей Викторович
	Глава города Югорска
	5%
	

	Участник регионального проекта
	Шувалов Вадим Николаевич
	Глава города Сургута
	5%
	

	3. Заинтересованные стороны регионального проекта



	Орган, уполномоченный

на осуществление общественной оценки регионального проекта
	Общественный совет при Депкультуры Югры 

Председатель Общественного Совета при Депкультуры Югры - Черняк Яков Семенович




	Экспертная группа
	1.Торгашин Юрий Ильич, первый заместитель директора Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

2.Ширманов Игорь Александрович, ответственный секретарь Ханты-Мансийской окружной организации «Союз писателей России», член Общественного совета при Депкультуры Югры;

3.Новьюхов Александр Вячеславович, депутат, член Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (РАЙПОН) по Уральскому федеральному округу.

	Другие заинтересованные стороны
	


	4. Риски регионального проекта



	№ п/п
	Наименование риска
	Ответственный
	Мероприятия по реагированию на риск

	1.
	Отсутствие финансирования из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 финансовый год и плановый период 2020 – 2024 годов на достижение показателей по региональному проекту «Цифровая культура»
	Латыпов Артур Альбертович, директор Депкультуры Югры
	Выделение дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

	2.
	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи федерального бюджета) на 2019 финансовый год и плановый период 2020 – 2024 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета на финансовый год
	Латыпов Артур Альбертович, директор Депкультуры Югры
	Выделение дополнительных средств, заключение дополнительных соглашений

	3.
	Сбои в подключении онлайн-трансляций культурных мероприятий, транслируемых на портале «Культура.РФ»
	Кравчук Ирина Петровна, заместитель начальника отдела профессионального искусства и народного творчества Депкультуры Югры
	Обеспечение размещения видеозаписи трансляции на портале «Культура.РФ» для  возможности просмотра зрителями после устранения неисправностей


Шифр проекта 055-П00 от «13» ноября 2018 г.

Лист согласования (визирования) 

	Проектная роль
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Куратор регионального проекта
	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	Южаков Ю.А.
	
	

	Лицо, замещающее куратора регионального проекта
	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	Кольцов В.С.
	
	

	Руководитель регионального проекта
	Директор Депкультуры Югры Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	Латыпов А. А.
	
	

	Администратор регионального  проекта 
	Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры
	
	
	Берендеева Е.А.
	
	

	Руководитель центрального проектного офиса
	исполняющий обязанности директора Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	
	
	Голубев Д.И.
	
	


Шифр проекта 055-П00 от «13» ноября 2018 г.

Лист ознакомления 

	Проектная роль
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Ответственный за результат 
	заместитель начальника отдела профессионального искусства и народного творчества Депкультуры Югры 
	
	
	
	Кравчук Ирина Петровна 
	

	Лицо, замещающее администратора проекта
	Консультант отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия Депкультуры Югры
	
	
	
	Гизбрехт Михаил Юрьевич
	

	Участник регионального проекта
	Глава города Сургута
	
	
	
	Шувалов Вадим Николаевич
	

	Участник регионального проекта
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры»
	
	
	
	Павлова Ольга Михайловна
	

	Участник регионального проекта 
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека»
	
	
	
	Гомонюк Елена Николаевна
	

	Участник регионального проекта
	директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества»
	
	
	
	Исламуратова Елена Евгеньевна
	

	Участник регионального проекта
	директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
	
	
	
	Журавлева Лариса Николаевна
	

	Участник регионального проекта
	заместитель начальника отдела профессионального искусства и народного творчества Депкультуры Югры 
	
	
	
	Кравчук Ирина Петровна 
	

	Участник регионального проекта
	главный специалист-эксперт отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия
	
	
	
	Богданова Екатерина Юрьевна
	

	Участник регионального проекта
	Начальник отдела финансового обеспечения
	
	
	
	Степановская Надежда Ивановна
	

	Участник регионального проекта
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»
	
	
	
	Зонина Светлана Николаевна
	

	Участник регионального проекта
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа»
	
	
	
	Кондратьева Татьяна Валентиновна
	

	Участник регионального проекта
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
	
	
	
	Алферова Людмила Александровна
	

	Участник регионального проекта
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Театр обско-угорских народов «Солнце»
	
	
	
	Литвинчук Евгений Леонидович
	

	Участник регионального проекта
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Театр кукол»   
	
	
	
	Потапов Павел Николаевич
	

	Участник регионального проекта
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр»
	
	
	
	Лычкатая Тамара Никифоровна
	

	Участник регионального проекта
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский театр юного зрителя»
	
	
	
	Постникова Анастасия Геннадьевна 
	

	Участник регионального проекта
	директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский театр юного зрителя»
	
	
	
	Касаткина Татьяна Владимировна
	

	Участник регионального проекта
	Глава Белоярского района
	
	
	
	Маненков Сергей Петрович
	

	Участник регионального проекта
	Глава Нефтеюганского района
	
	
	
	Лапковская Галина Васильевна
	

	Участник регионального проекта
	Глава города Югорска
	
	
	
	Бородкин Андрей Викторович
	


� Орган исполнительной власти, иной орган или организация.





